

施工日誌

表單編號：33

本日天氣：上午： 雨

下午： 晴

填表日期：

民國114年4月1日

星期二

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	33 日曆天	剩餘工期	57 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	6.93%	實際累計進度 (%)	4.29%	原契約： 981660元					
變更後契約： -									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工									
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導、及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：34

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：

民國114年4月2日

星期三

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	34 日曆天	剩餘工期	56 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	7.12%	實際累計進度 (%)		4.29%	原契約：981660元				
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工									
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：35

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月3日

星期四

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	35 日曆天	剩餘工期	55 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	7.31%	實際累計進度 (%)		4.29%	原契約：981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工					

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約有期如有修正，應填修正後之契約日期，含展延工期及不計工期數目；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工日職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導載，及確認該事項完成後於施工日誌填。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：36

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月4日

星期五

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	36 日曆天	剩餘工期	54 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	7.50%	實際累計進度 (%)	4.29%	原契約:	981660元		

變更後契約： —

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工					

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第33條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：37

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月5日

星期六

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	37 日曆天	剩餘工期	53 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	7.69%	實際累計進度 (%)	4.29%	原契約:	981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工					

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察檢核土地、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：38

本日天氣：上午： 晴

下午： 晴

填表日期：

民國114年4月6日

星期日

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	38 日曆天	剩餘工期	52 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	7.88%	實際累計進度 (%)	4.29%	原契約： 981660元					
變更後契約： -									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工									
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：39

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月7日

星期一

工程名稱				雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱		嘉原營造有限公司	
契約工期		90 日曆天		累計工期		39 日曆天		剩餘工期		51 天	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		工期展延天數		天	
累計預定進度(%)		8.83%		實際累計進度 (%)		4.29%		原契約：981660元			
契約完工日期		114年2月28日		預定完工日期		114年5月28日					

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工					

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察檢核土地、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第33條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：40

本日天氣：上午： 晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月8日

星期二

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	40 日曆天	剩餘工期	50 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	10.98%	實際累計進度 (%)	4.29%	原契約：	981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工					

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【**工地負責人**】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非營建業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，工地主任負責督導載，及確認該事項完成後於施工日誌填。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：41

本日天氣：上午：晴

下午：雨

填表日期：

民國114年4月9日

星期三

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期 90 日曆天		累計工期 41 日曆天		剩餘工期 49 天		開工日期 114年2月28日			
契約變更次數 0次		累計免計工期 天		工期展延天數 天		預定完工日期 114年5月28日			
累計預定進度(%) 13.11%		實際累計進度 (%)		5.55%		原契約：981660元			
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
貳	職業安全衛生管理費（壹*1%）			式	1.00	0.10	0.40		
參	工程品質管制作業費（壹*1%）			式	1.00	0.10	0.40		
肆	包商管理費及利潤（壹*7%）			式	1.00	0.10	0.40		
陸	營業稅（（壹~肆）*5%）			式	1.00	0.10	0.40		
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工									
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導、及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：42

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月10日

星期四

工程名稱				雲林縣民生國小綜合球場整建工程		承攬廠商名稱		嘉原營造有限公司	
契約工期		90 日曆天		累計工期		42 日曆天		剩餘工期	
								48 天	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		開工日期	
								114年2月28日	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		工期展延天數	
								天	
累計預定進度(%)		13.65%		實際累計進度 (%)		5.55%		預定完工日期	
								114年5月28日	
								原契約：981660元	

變更後契約： —

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工					

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約有期如有修正，應填修正後之契約日期，含展延工期及不計工期變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：43

本日天氣：上午： 晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月11日

星期五

工程名稱		雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱		嘉原營造有限公司											
契約工期		90 日曆天		累計工期		43 日曆天		剩餘工期		47 天		開工日期		114年2月28日					
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		工期展延天數		天		預定完工日期		114年5月28日					
累計預定進度(%)		14.19%		實際累計進度 (%)				5.55%		原契約： 981660元									
變更後契約： -																			
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：																			
合約項次		工程項目						單位		契約數量		本日完成		累計完成數量		備註			
營造業專業工程特定施工項目																			
A.																			
B.																			
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：																			
材料名稱		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量		材料名稱		單位		契約數量		本日使用數量		累計使用數量	
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：																			
工別		本日人數				累計人數				機具名稱		本日使用數量				累計使用數量			
拆除工										刨除機									
泥做工										挖土機									
油漆工										貨卡車									
裝修工										鋪裝機									
機電工										推土機									
鋼筋工																			
模板工																			
一般工																			
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否 （此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）																			
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：																			
(一)施工前檢查事項：																			
1.實地勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無																			
2.確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工																			
3.檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無																			
(二)其他事項：																			
六、施工取樣試驗紀錄：																			
1.																			
2.																			
3.																			
七、通知協力廠商辦理事項：																			
八、重要事項紀錄：																			
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
簽章：【工地負責人】（註3）：																			

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」), 工地主任負責督導載。

及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：44

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：

民國114年4月12日

星期六

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	44 日曆天	剩餘工期	46 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	14.73%	實際累計進度 (%)		5.55%	原契約：981660元				
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工									
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：45

本日天氣：上午： 雨

下午： 晴

填表日期：

民國114年4月13日

星期日

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	45 日曆天	剩餘工期	45 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	15.27%	實際累計進度 (%)		5.55%	原契約：981660元				
變更後契約： -									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工									
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：46

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月14日

星期一

工程名稱				雲林縣民生國小綜合球場整建工程		承攬廠商名稱		嘉原營造有限公司	
契約工期		90 日曆天		累計工期		46 日曆天		剩餘工期	
								44 天	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		開工日期	
								114年2月28日	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		工期展延天數	
								天	
累計預定進度(%)		15.81%		實際累計進度 (%)		9.62%		預定完工日期	
								114年5月28日	
								原契約：981660元	

變更後契約： —

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工	3	3			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|---------|-----|
| 1. 假設工程 | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察檢核土地、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第33條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：47

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：

民國114年4月15日

星期二

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	47 日曆天	剩餘工期	43 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	16.35%	實際累計進度 (%)		9.62%	原契約：981660元				
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工				3					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：48

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月16日

星期三

工程名稱				雲林縣民生國小綜合球場整建工程		承攬廠商名稱		嘉原營造有限公司	
契約工期		90 日曆天		累計工期		48 日曆天		剩餘工期	
								42 天	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		開工日期	
								114年2月28日	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		工期展延天數	
								天	
累計預定進度(%)		16.81%		實際累計進度 (%)		15.32%		預定完工日期	
								114年5月28日	
								原契約：981660元	

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工	5	8			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----------|-----|
| 1. 外縁石施工 | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」), 工地主任負責督導載。

及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：49

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月17日

星期四

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	49 日曆天	剩餘工期	41 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	17.14%	實際累計進度 (%)		25.51%	原契約： 981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工	4	12			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----------|-----|
| 1. 籃球架安裝 | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，工地主任負責督導載，及確認該事項完成後於施工日誌填。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：50

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：

民國114年4月18日

星期五

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	50 日曆天	剩餘工期	40 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	17.55%	實際累計進度 (%)	30.93%	原契約：981660元					
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
3	鋪設場鑄RC外緣石			M	78.00	38.00	78.00		
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量			累計使用數量
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工	6			18					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒ 有 ☐ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☒ 有 ☐ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1. 混凝土取樣									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1. 外緣石施工									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：51

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月19日

星期六

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	51 日曆天	剩餘工期	39 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	17.99%	實際累計進度 (%)	30.93%	原契約:	981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
銅筋工					
模板工					
一般工		18			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1.依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察檢核工地、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：52

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：

民國114年4月20日

星期日

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	52 日曆天	剩餘工期	38 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	18.84%	實際累計進度 (%)	30.93%	原契約：981660元					
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工				18					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：53

本日天氣：上午： 晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月21日

星期一

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	53 日曆天	剩餘工期	37 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	20.10%	實際累計進度 (%)	30.93%	原契約：	981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工		18			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |
| 6. | 11. |
| | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」），工地主任負責督導載，及確認該事項完成後於施工日誌填。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：54

本日天氣：上午： 晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月22日

星期二

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	54 日曆天	剩餘工期	36 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	21.35%	實際累計進度 (%)	35.50%	原契約：	981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工	6	24			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|-----------|-----|
| 1. 碎石級配施工 | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】(註3)：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約有期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工時過緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表），工地主任負責督導，及確認該事項完成後於施工日誌填
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：55

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月23日

星期三

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	55 日曆天	剩餘工期	35 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	22.63%	實際累計進度 (%)	35.50%	原契約：	981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工		24			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之工期。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察檢核土地、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：56

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：

民國114年4月24日

星期四

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	56 日曆天	剩餘工期	34 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	23.91%	實際累計進度 (%)	35.50%	原契約：981660元					
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工				24					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1. 工地密度取樣									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：57

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月25日

星期五

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	57 日曆天	剩餘工期	33 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	25.19%	實際累計進度 (%)	60.53%	原契約:	981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工	8	32			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☒有 ☐無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☒有 ☐無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

1. 瀝青混凝土取樣

2

3

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|---------|-----|
| 1. 瀝青鋪設 | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。

3.本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含 (1) 主辦機關及監造單位指示 (2) 工地遇緊急異常狀況之通報處理情形 (3) 本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」), 工地主任負責督導載。

及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：58

本日天氣：上午：晴

下午：晴

填表日期：

民國114年4月26日

星期六

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	58 日曆天	剩餘工期	32 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	27.69%	實際累計進度 (%)		60.53%	原契約：981660元				
變更後契約：-									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工				32					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：59

本日天氣：上午： 晴

下午： 晴

填表日期：

民國114年4月27日

星期日

工程名稱 雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱 嘉原營造有限公司					
契約工期	90 日曆天	累計工期	59 日曆天	剩餘工期	31 天	開工日期	114年2月28日		
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日		
累計預定進度(%)	31.56%	實際累計進度 (%)	60.53%	原契約： 981660元					
變更後契約： -									
一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：									
合約項次	工程項目			單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註	
營造業專業工程特定施工項目									
A.									
B.									
二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：									
材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量	材料名稱	單位	契約數量	本日使用數量	累計使用數量
三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：									
工別	本日人數			累計人數	機具名稱	本日使用數量		累計使用數量	
拆除工					刨除機				
泥做工					挖土機				
油漆工					貨卡車				
裝修工					鋪裝機				
機電工					推土機				
鋼筋工									
模板工									
一般工				32					
四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設置技術士之專業工程： ☐ 是 ☒ 否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）									
五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：									
(一)施工前檢查事項：									
1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐ 有 ☒ 無									
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐ 有 ☐ 無 ☒ 無新進勞工									
3. 檢查勞工個人防護具： ☐ 有 ☒ 無									
(二)其他事項：									
六、施工取樣試驗紀錄：									
1.									
2.									
3.									
七、通知協力廠商辦理事項：									
八、重要事項紀錄：									
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
簽章：【工地負責人】（註3）：									

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之

3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。

4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。

5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。

6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。及確認該事項完成後於施工日誌填

7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：60

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月28日

星期一

工程名稱	雲林縣民生國小綜合球場整建工程			承攬廠商名稱	嘉原營造有限公司		
契約工期	90 日曆天	累計工期	60 日曆天	剩餘工期	30 天	開工日期	114年2月28日
契約變更次數	0次	累計免計工期	天	工期展延天數	天	預定完工日期	114年5月28日
累計預定進度(%)	35.76%	實際累計進度 (%)		60.53%	原契約：981660元		

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工		32			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技術問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第3條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理（檢查紀錄參考範例如附「工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表」，工地主任負責督導載，及確認該事項完成後於施工日誌填。
7. 公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：61

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月29日

星期二

工程名稱				雲林縣民生國小綜合球場整建工程				承攬廠商名稱				嘉原營造有限公司			
契約工期		90 日曆天		累計工期		61 日曆天		剩餘工期		29 天		開工日期		114年2月28日	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		工期展延天數		天		預定完工日期		114年5月28日	
累計預定進度(%)		38.66%		實際累計進度 (%)		60.53%		原契約：		981660元					

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
銅筋工					
模板工					
一般工		32			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知)： ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄： ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具： ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察檢核土地、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第33條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

施工日誌

表單編號：62

本日天氣：上午：晴

下午 晴

填表日期：

民國114年4月30日

星期三

工程名稱				雲林縣民生國小綜合球場整建工程		承攬廠商名稱		嘉原營造有限公司	
契約工期		90 日曆天		累計工期		62 日曆天		剩餘工期	
								28 天	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		開工日期	
								114年2月28日	
契約變更次數		0次		累計免計工期		天		工期展延天數	
								天	
累計預定進度(%)		41.56%		實際累計進度 (%)		63.04%		預定完工日期	
								114年5月28日	
								原契約：981660元	

變更後契約： -

一、依施工計畫書執行按圖施工概況（含約定之重要施工項目及完成數量等）：

契約項次	工程項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成數量	備註
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	1.00	0.20	0.60	
參	工程品質管制作業費(壹*1%)	式	1.00	0.20	0.60	
肆	包商管理費及利潤(壹*7%)	式	1.00	0.20	0.60	
陸	營業稅((壹-肆)*5%)	式	1.00	0.20	0.60	

[illegible]

營造業專業工程特定施工項目

A.						
B.						

二、工地材料管理概況（含約定之重要材料使用狀況及數量等）：

[illegible]

三、工地人員及機具管理（含約定之出工人數及機具使用情形及數量）：

工別	本日人数	累計人数	機具名稱	本日使用數量	累計使用數量
拆除工			刨除機		
泥做工			挖土機		
油漆工			貨卡車		
裝修工			鋪裝機		
機電工			推土機		
鋼筋工					
模板工					
一般工		32			

四、本日施工項目是否有須依「營造業專業工程特定施工項目應置之技術士總類、比率或人數標準表」規定應設

置技術士之專業工程：☐是☒否（此項如勾選“有”，則應填寫後附「公共工程施工日誌之技術士簽章表」）

五、工地職業安全衛生事項之督導、公共環境與安全之維護及其他工地行政事務：

(一)施工前檢查事項：

1. 實施勤前教育(含工地預防災變及危害告知): ☐有 ☒無
2. 確認新進勞工是否提報勞工保險(或其他商業保險)資料及安全衛生教育訓練紀錄: ☐有 ☐無 ☒無新進勞工
3. 檢查勞工個人防護具: ☐有 ☒無

(二)其他事項：

六、施工取樣試驗紀錄：

- 1.
- 2.
- 3.

七、通知協力廠商辦理事項：

八、重要事項紀錄：

- | | |
|----|-----|
| 1. | |
| 2. | 8. |
| 3. | 9. |
| 4. | 10. |
| 5. | 11. |
| 6. | 12. |

簽章：【工地負責人】（註3）：

註：1. 依營造業法第 32 條第 1 項第 2 款規定，工地主任應按日填報施工日誌

2. 本施工日誌格式僅供參考，惟原則應包含上開欄位，各機關亦得依工程性質及契約約定事項自行增訂之。
3. 本工程依營造業法第30條規定須置工地主任者，由工地主任簽章；依上開規定免置工地主任者，則由營造業法第32條第2項所定之人員簽章。廠商非屬營造業者，由工地負責人簽章。
4. 契約工期如有修正，應填修正後之契約工期，含展延工期及不計工期天數；如有依契約變更設計，預定進度及實際進度應填變更設計後計算之進度。
5. 上開重要事項記錄包含（1）主辦機關及監造單位指示（2）工地遇緊急異常狀況之通報處理情形（3）本日是否由專任工程人員督察按圖施工、解決施工技术問題等。
6. 上開施工前檢查事項所列工作應由職業安全衛生管理辦法第33條規定所置職業安全衛生人員於每日施工前辦理(檢查紀錄參考範例如附工地職業安全衛生施工前檢查紀錄表)，工地主任負責督導載。
7. 及確認該事項完成後於施工日誌填
- 及公共工程屬建築物者，請依內政部最新訂頒之「建築物施工日誌」填寫。

