

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月6日 (星期一)

[illegible]

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月7日 (星期二)

[illegible]

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月8日 (星期三)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.000	-	-	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006		0.018	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.018	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.018	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.018	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	1,420.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%							0.07%	
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月9日 (星期四)

[illegible]

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月10日 (星期五)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.000	-	-	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽光收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.030	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.030	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.030	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.030	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	1,525.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%						0.08%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月11日 (星期六)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.000	-	-	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.036	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.036	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.036	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.036	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	1,525.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%						0.08%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月12日 (星期日)

[illegible]

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月13日 (星期一)

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及利稅亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月14日 (星期二)

[illegible]

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月15日 (星期三)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.000	-	-	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.060	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.060	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.060	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.060	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	1,525.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%						0.08%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各方式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月16日 (星期四)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.020	4,200.00	0.020	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材牆面(石材t=2cm，側圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.066	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.066	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.066	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.066	
	發包工程費合計(壹~陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	5,725.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)%=					0.28%			
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月17日 (星期五)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.020	4,200.00	0.040	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.072	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.072	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.072	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.072	
	發包工程費合計(壹~陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	5,725.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)%=						0.28%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月18日 (星期六)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.020	4,200.00	0.060	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.078	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.078	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.078	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.078	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	5,725.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)%=						0.28%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月19日 (星期日)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導槽及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.020	4,200.00	0.080	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.084	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.084	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.084	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.084	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	5,725.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)%=						0.28%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月20日 (星期一)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.020	4,200.00	0.100	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.090	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.090	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.090	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.090	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	5,725.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)%=							0.28%	
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月21日 (星期二)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.020	4,200.00	0.120	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救按鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.000	-	-	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.096	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.096	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.096	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.096	
	發包工程費合計(壹~陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	5,725.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)%=						0.28%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各方式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月22日 (星期三)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.050	10,500.00	0.170	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.010	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.102	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.102	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.102	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.102	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	12,325.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)%=						0.61%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月23日 (星期四)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.050	10,500.00	0.220	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.020	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.108	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.108	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.108	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.108	
	發包工程費合計(壹~陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	12,325.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%							0.61%	
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月24日 (星期五)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.080	16,800.00	0.300	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.030	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.114	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.114	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.114	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.114	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	18,625.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%						0.92%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月25日 (星期六)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.080	16,800.00	0.380	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.040	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.120	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.120	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.120	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.120	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	18,625.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%						0.92%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月26日 (星期日)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.080	16,800.00	0.460	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.050	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.126	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.126	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.126	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.126	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	18,625.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%							9.92%	
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各方式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月27日 (星期一)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導槽及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.080	16,800.00	0.540	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.060	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.132	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.132	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.132	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.132	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	18,625.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%					0.92%			
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月28日 (星期二)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.080	16,800.00	0.620	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.070	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.138	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.138	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.138	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.138	
	發包工程費合計(壹~陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	18,625.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%						0.92%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各方式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月29日 (星期三)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導槽及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.080	16,800.00	0.700	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.080	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.144	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.144	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.144	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.144	
	發包工程費合計(壹-陸)		2,013,540.00					
	累 計(本日完成金額)				(	18,625.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%						0.92%		
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各方式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月30日 (星期四)

[illegible]

工程名稱：嘉義縣立東榮國民中學114-116年老舊廁所整修工程採購案

日期:2026年7月31日 (星期五)

項次	工程項目	單位	契約單價	契約數量	本日 完成數量	本日 完成金額	累計 完成數量	備註
1	工程告示牌與職安衛告示牌(租用)、施工圍籬、警示帶、安全警示燈等安全措施(租用)	式	11,000	1	0.000	-	1.000	
2	施工動線開闢與損壞復原，既有設備管線遷移與復原；測量與放樣	式	10,000	1	0.000	-	1.000	
3	拆除(含切割)集中廁所既有牆面、地坪、磁磚、牆面小便斗與隔板、所有衛生設備、給排水設施、導牆及天花板等廢棄物清理處理(含合法證明)與環境清潔	式	210,000	1	0.080	16,800.00	0.860	
4	既有污水處理設施抽水肥(含清潔孔開挖與復原)	式	20,000	1	0.000	-	-	
5	地坪與台階增築	式	30,000	1	0.000	-	-	
6	砌1/2吋磚牆	M2	2,000	8	0.000	-	-	
7	施工範圍內樓板穿管處與既有無用穿管及孔洞需以水泥砂漿封閉並刷彈性防水材；樓板防水層試水	式	10,000	1	0.000	-	-	
8	地坪、牆面1:3水泥砂漿粉刷(含地坪硬底)	M2	350	329	0.000	-	-	
9	地坪及牆面(H=1.5m)防水層粉刷	M2	300	181	0.000	-	-	
10	不銹鋼方形地板落水頭(10*10cm,連工帶料)	組	500	20	0.000	-	-	
11	地坪貼止滑石英磚30*30cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	61	0.000	-	-	
12	地坪貼止滑石英磚60*60cm，本色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,200	3	0.000	-	-	
13	牆面貼石英磚30*60cm，白色水泥抹縫(連工帶料)	M2	1,000	211	0.000	-	-	
14	安裝鋁合金陽角收邊條	M	300	95	0.000	-	-	
15	施做嵌石子(1~2分寬紅石，嵌石子專用泥)	M2	3,000	1	0.000	-	-	
16	牆面與平頂塗刷水泥漆(含清潔，批土整平，一底漆二度面漆)	M2	160	164	0.000	-	-	
17	洗手台整修工程(連工帶料，責任施工)	式	40,000	1	0.000	-	-	
18	貼深色石材樓面(石材t=2cm，倒圓角)	才	500	10	0.000	-	-	
19	安裝13mm熱固性樹脂板隔間含門片(頂面H=200cm以上)	M2	3,750	62	0.000	-	-	
20	廁間安裝不鏽鋼掛鉤與13mm熱固性樹脂板置物板	間	2,000	10	0.000	-	-	
21	13mm熱固性樹脂板小便斗隔屏	片	2,500	2	0.000	-	-	
22	安裝輕鋼架、金屬烤漆透空網與耐燃一級貼貼天花板(含必要之側封板與窗簾盒批土刷漆)	式	57,000	1	0.000	-	-	
23	廁所安裝衛生設備(連工帶料)	式	210,000	1	0.000	-	-	
24	安裝開關、插座與燈具(連工帶料)	式	65,000	1	0.000	-	-	
25	給排水系統配管與安裝(連工帶料)	式	200,000	1	0.000	-	-	
26	施做緊急求救按鈕(含閃光與蜂鳴警報器、線材、五金配件，各層樓每間廁所皆有求救鈕，連工帶料，責任施工)	式	30,000	1	0.010	300.00	0.100	
27	安裝廁所指標系統、拖把夾(連工帶料，責任施工)	式	28,500	1	0.000	-	-	
28	新設砌磚拖把盆4座(H=30cm)	式	28,000	1	0.000	-	-	
29	門窗工程與雜項工程	式	15,000	1	0.000	-	-	
貳	職業安全衛生管理費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.156	
參	公共工程品質管制作業費(壹*1%)	式	17,558	1	0.006	105.00	0.156	
肆	包商利潤及管理費(約壹*7%)	式	123,251	1	0.006	740.00	0.156	
伍	營造綜合保險費	式	3,500	1	0.000	-	1.000	
陸	營業稅(壹~伍)*5%)	式	95,883	1	0.006	575.00	0.156	
	發包工程費合計(壹~陸)		2,013,540.00					
	累計(本日完成金額)				(	18,625.00	)	
本日完成進度=(本日累計完成金額/契約金額)*100%							9.92%	
承 包 商(工地主任簽名)								

註：本聯僅填報實際施作項目即可，未施作部分得免填報；另各方式管理費及稅費亦應按完成比例確實填報。